

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIG. VERUCCI BENEDETTO

ALLESTIMENTO CANTIERE: 1 GIORNO

DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA E SMALTIMENTO RIFIUTI : 1 GIORNO

REALIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA:3 GIORNI

OPERE DI FINITURA INTERNA: 2 GIORNI