

Tariffa	Descrizione	GG Lav.
1	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	10
2	OPERE DI SMONTAGGIO E DEMOLIZIONI VARIE	25
3	INTERVENTI DI RINFORZO E RAFFORZAMENTO LOCALE	105
5	OPERE DI EFFICIENTAMENTO E DI FINITURA	30
6	DISALLINEAMENTO CANTIERE	10
TOTALE		180

VARIANTE

01/07/2026

Fine Lavori

31/12/2026