OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIG. VERUCCI BENEDETTO

ALLESTIMENTO CANTIERE: T GIORNO

DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA E SMALTIMENTO RIFIUTI : T GIORNO
REALIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA:3 GIORNI

OPERE DI FINITURA INTERNA: 2 GIORNI



