
 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIG. VERUCCI BENEDETTO 
 
ALLESTIMENTO CANTIERE: 1 GIORNO 
DEMOLIZIONE SOLAIO DI COPERTURA E SMALTIMENTO RIFIUTI : 1 GIORNO 
REALIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA:3 GIORNI 
OPERE DI FINITURA INTERNA: 2 GIORNI 


